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Nozwa

Pobrano z arkusze24.pl

kwolifikegi: Organizacja i prowadzenie eksploataciji zi62 podziemnych
Oznoczenie
kwalifikagi: M.39
MNumer
zaodania:
Kod
arkusza M.39-01-15.08
Lp. Rezultaty podlegajgce ocenie /kryteria oceny
- Harmonogram pracy w chodniku — tabela 1.
Uwaga: W przypadku innej kolejnosci zapiséw w tabeli nalezy uznac te ktdre sq poprawne technologicznie
Czynnosci oroz czasy zapisano w kolejnosci jok nizej:
1. Wiercenie otwordw strzatowych 120 min
Nabijanie i odpalanie otworéw strzalowych 60 min
3. Przewietrzanie 30 min
4. Obrywka i obudowa tymczasowa 30 min
5. tadowanie urobku 60 min
6. Wykonanie obudowy ostateczne] 60 min
7. Czynnosci pomocnicze 120 min
Naniesiono oznaczenia graficzne czaséw dla czynnosci:
8. Wiercenie otwordw strzatowych
9. tadowanie urobku
R.2 Wykaz maszyn, urzgdzeri i sprzetu stosowanych do drgienia chednika - tabela 2
1. tadowarka zasierzutna tZK-6P
2. Wiertarka udarowa WUP
3. Podpdrka wiertarki
4 Lutniociag z lutni blaszanychfelastycznych
5 Wozy kopalniane
Kotowrdt EKO
7 Pomost roboczy lub drabina
R.3 Wykaz narzedzi | materiafdw stosowanych do drgienia chodnika — tabela 3
1. Obudowa chodnikowa tP
2. Strzemiona obudowy
3. Podcigg szynowy
4. Bale do wykonania pomostu
5. Podkiady kolejowe
6. Klucz dynamometryczny
7. Rozpory metalowe
8. Oktadziny zelbetowe
9. tom diugosci min. 2,0 m
10. Wiertfa
R.4 Obloienie przodkowe — tabela 4
Zapisano w punkcie 4 "gérnicy” pozostata kolejnosé bez znaczenia:
1. Przodowy
2. Gornik strzatowy
3. Operator tadowarki
4. Gornicy
R5 Wyposaienie drgionego chodnika - tabela 5
1. 1 -tadowarka zasierzutna tZK-6P
2. 2 - Wdz kopalniany
3. 3 - Lutniocigg
4. 4 - Strzemiona/strzemig obudowy
5. 5 - Wiertarka darowa WUP
6. 6 - Podpdrka wiertarki
7. 7 - Podcigg szynowy
8. 8 - Pomost roboczy lub bale pomostu
9. 9 - Drabina pomostu lub drabina
10. 10 - Obudowa chodnikowa tP lub tuk stropnicowy




